

追 加 議 案

第 5 回 玉 名 市 議 会

(定 例 会)

令和 7 年 9 月 1 2 日提出

第5回玉名市議会（定例会）追加提出議題

議番号	件名	提案者
87	工事請負契約の変更について	市長

議第 8 7 号

工事請負契約の変更について

令和 7 年 3 月 2 5 日議決の工事請負契約の締結についての一部を次のとおり変更するものとする。

令和 7 年 9 月 1 2 日 提 出

玉名市長 藏原 隆浩

- | | |
|-------------|--|
| 1 工 事 名 | 岱明中学校第 2 期解体工事 |
| 2 契 約 金 額 | (変更前) 1 7 7, 0 6 7, 9 3 3 円
(変更後) 1 8 7, 1 3 0, 1 6 5 円 |
| 3 契 約 の 方 法 | 一般競争入札 |
| 4 契約の相手方 | 玉名市岱明町西照寺 8 6 5 番地
興亜建設工業株式会社 玉名支店
支店長 松原 和英 |

提案理由 作業足場の架設箇所の増加等に伴い工事請負契約の契約金額を変更するため、議決事件の変更を行うものである。