資料１－４

○玉名市都市計画道路整備プログラム策定フロー

＊プログラム策定フロー

令和3年10月

プログラムの作成開始

令和5年4月

プログラム素案の作成

関係機関協議

R5.8.30　国土交通省熊本河川事務所
R5.8.23　熊本県都市計画課
R5.7.28　玉名市土木課

令和5年9月14日

プログラム(案)の作成

令和5年11月27日

都市計画審議会（プログラム案の報告）

令和6年1月28日～
令和6年月3月１日

意見公募（パブリックコメント）

⇩（当初の予定）

~~令和6年2月予定~~

~~**都市計画審議会（諮問）**~~

~~令和6年3月予定~~

~~**玉名市都市計画道路整備プログラム策定**~~

令和6年9月

プログラム素案の修正

関係機関協議

10月4日	玉名市財政課 企画経営課	協議済

・３路線の１０年以内の事業着手

10月15日	市長説明	協議済
10月28日	企画審議会説明	協議済
12月9日	熊本県玉名地域振興局	協議済

・主な変更点について

12月19日	熊本県都市計画課	協議済

・プログラム全般について

令和7年月1月10日（金）

都市計画審議会（報告）

令和7年月2月ごろから約1か月開催予定

意見公募（パブリックコメント）

令和7年月3月開催予定

都市計画審議会（諮問）

令和7年3月予定

玉名市都市計画道路整備プログラム策定