

## 景観計画策定等のスケジュール

時期	項目	備考
1月中旬 ～1月中旬	熊本県協議（事前協議）	景観計画（素案）・景観条例（素案）
1月14日	第7回景観計画策定委員会	
2月中旬 ～2月下旬	4地域協議会への報告	
3月上旬 ～3月下旬	玉名市議会 3月定例会（景観条例）	景観条例の議決
4月上旬	熊本県協議（本協議）	
4月下旬	景観行政団体移行の公示	
6月1日 （予定）	景観条例施行 景観行政団体移行	公示後30日で景観条例を施行し、 景観行政団体へ移行
6月上旬	玉名市景観審議会の設置	
6月上旬 ～6月下旬	パブリックコメント（景観計画） 関係者協議 住民説明会（景観計画）	住民の意見を反映させるために必要 な措置を実施
7月上旬	都市計画審議会の意見聴取（景観計画）	景観法第9条関係
7月中旬	景観審議会への諮問（景観計画）	
7月下旬	景観計画の決定・告示	