

玉名市景観計画策定スケジュール

資料4

項目	平成26年度									平成27年度									平成28年度											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月					
	STEP1：基礎調査・課題整理									STEP2：計画策定									STEP3：とりまとめ				STEP4：県協議・景観団体移行手続き							
景観基礎調査等																														
(1) 前提条件の整理	[Bar chart]																													
(2) 現況調査の実施	[Bar chart]																													
(3) 色彩調査の実施		[Bar chart]																												
(4) 市民アンケートの分析	[Bar chart]																													
(5) 景観特性・課題の整理					[Bar chart]																									
景観計画の策定																														
(6) 景観形成方針（案）の検討							[Bar chart]																							
(7) 景観計画区域の設定										[Bar chart]																				
(8) 良好な景観形成に関する方針の検討										[Bar chart]																				
(9) 行為の制限に関する事項の検討														[Bar chart]																
(10) 景観重要建造物、景観重要樹木等の指定方針の検討																														
(11) 屋外広告物の制限に関する事項の検討																														
(12) 景観条例（骨子案）の作成																														
景観学習会等の実施																														
(13) 景観に関する学習会の開催																														
報告書作成																														
(14) 報告書の作成(中間報告)																														
(15) 景観計画書（素案）の作成																														
(16) 報告書・景観形成ガイドライン（案）の作成																														
会議運営																														
(17) 玉名市景観計画策定委員会																														
(18) 住民説明会等																														

ワークショップ

市南部の景観特性の把握

市北部の景観特性の把握

景観とは・景観まちづくりの手法

①

②

③

景観形成方針(案)に対する意見交換

景観形成基準と景観需要
建造物・樹木等

景観特性の共有・意見交換

景観課題の共有・意見交換

景観計画区域と方針

景観計画の検討

①

②

③

④

⑤

⑥

修正・調整

3月議会上程
(条例議決予定)

修正・調整

県協議（本協議）・公告

景観行政団体移行・条例施行（一部）

計画策定・条例施行

景観計画策定

ガイドライン作成

パブリック
コメント
住民説明会

景観計画（素案）に向
けたパブリックコメン
ト