

No.	検討内容	R3(2021)												R4(2022)									備考		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2
1	都市計画マスタープランの見直し	計画準備 前提条件整理	市民アンケート	都市の現況整理・ 基本データの収集・整理	都市の現状・特性の調査分析	将来フレーム の分析	将来都市像の検討	都市づくりの方針の検討	庁内協議・県協議・関係機関協議	パブ コメ	地域別構想の整理	実現化方策の検討	計画素案の取 りまとめ	計画策定	公表										
2	玉名市景観計画の見直し	現況調査	色彩調査	景観特性・課題の整理	アクションプラン進捗と 実行管理	景観形成の 基本的考え方 の検討	景観形成方針 の検討	景観形成基準等の検討	景観形成基準の見直し	景観形成方針(案)及び行為の 制限に関する事項(案)の作成	届出対象行為 の見直し	住民 説明会	特定施設届出 地区の見直し	パブ コメ	計画素案・景観条例改正の取りまとめ	条例改正	告示・公表								
3	玉名市立地適正化計画	九地 協議	本省 協議							パブ コメ	市都 計審	事前 通知	公表												
4	都市計画道路の見直し			検討路線の 抽出		候補路線の 選定と検証			見直し案の 策定		住民説明会	管理者及び 県事前協議	見直し案の 縦覧	県知事 協議	都市計画の 決定告示										
5	新玉名駅周辺整備	新玉名駅周辺整備基本計画・整備方針を受けての具体的整備の検討調整 ・事業手法の検討 ・民間施設誘導 ・各種関係機関協議等																							
6	第2次玉名市総合計画 (平成29年度～38年度) 後期計画策定 前期：平成29年度～令和3年度 後期：令和3年度～令和8年度	第2次玉名市総合計画後期基本計画策定作業 後期基本計画素案作成												後期基本計画(～令和8年度)											
	都市計画審議会開催予定			○			○			○			○				○				○				
	景観審議会開催予定						○			○							○				○				

※合同開催