

玉名市都市計画マスタープラン及び玉名市景観計画見直しスケジュール

共通資料 A

令和3年9月27日

No.	検討内容	R3(2021)												R4(2022)												備考
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	都市計画マスタープランの見直し	計画準備 前提条件整理		市民アンケート			将来フレーム の分析			将来都市像の検討			地域別構想の整理			実現化方策の検討			計画素案の取 りまとめ			計画策定	公表			
2	玉名市景観計画の見直し	現況調査		色彩調査			景観形成の 基本的考え方 の検討			景観形成方針 の検討			景観形成方針(案)及び行為の 制限に関する事項(案)の作成			住民 説明会			計画素案・景観条例改正の取りまとめ			条例改正	告示・公表			
3	玉名市立地適正化計画	九地 整備協議		本省 協議		ハフ コム			市都 計審			事前 通知			公表			市都計審								
4	都市計画道路の見直し	検討路線の			候補路線の 選定と検証			見直し案の 策定			住民説明会			管理者及び 具事節協議			見直し案の 縦覧			県知事協議			都市計画の決定告示			
5	新玉名駅周辺整備	新玉名駅周辺整備基本計画・整備方針を受けての具体的整備の検討調整 ・事業手法の検討 ・民間施設誘導 ・各種関係機関協議等																								
6	第2次玉名市総合計画 (平成29年度～38年度) 後期計画策定 前期：平成29年度～令和3年度 後期：令和4年度～令和8年度	第2次玉名市総合計画後期基本計画策定作業 後期基本計画案作成												後期基本計画(～令和8年度)												
庁内検討会議(都市マス)						○					○											○				
庁内検討会議(景観)						○					○	○				○						○				
都市計画審議会開催予定		○						○					○							○				○		
景観審議会開催予定								○													○					

※合同開催

※合同開催

※合同開催

※合同開催

庁内検討会議、都市計画審議会・景観審議会は、都市マス・景観で、可能な限り合同での開催