

玉名市都市計画マスタープラン及び玉名市景観計画見直し業務スケジュール

共通資料 1

令和4年7月12日

No.	検討内容	R3(2021)												R4(2022)												備考
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	都市計画マスタープランの見直し	計画準備 前提条件整理		市民アンケート		将来フレーム の分析		将来都市像の検討		都市づくりの方針の検討		地域別構想の 骨子検討		市都計審		地域別構想の検討		実現化方案の検討		市都計審		最終まとめ		公表		
2	玉名市景観計画の見直し	現況調査		色彩調査		景観形成の 基本的考え方 の検討		景観形成方針 の検討		景観形成方針(案)及 び行為の制限に関する 届出対象行為 の見直し		※ 地区 催見送り 住民説明 会		住民説明会		景観形成方針(案)及 び行為の制限に関する 届出対象行為 の見直し		ハフ コメ		市都計審・景観審		条例改正		告示・公表		
3	玉名市立地適正化計画	九地 整備協議		本省 協議		ハフ コメ		市都計 審		事前 通知		公表														
4	都市計画道路の見直し	検討路線の 抽出		候補路線の 選定と検証		見直し案の 策定						住民説明 会		ハフ コメ		管理者及び 県事前協議		見直し案の 総覧		県知事 協議		都市計画の 決定告示				
5	新玉名駅周辺整備	新玉名駅周辺整備基本計画・整備方針を受けての具体的整備の検討調整 ・事業手法の検討 ・民間施設誘導 ・各種関係機関協議等																								
6	第2次玉名市総合計画 (平成29年度～38年度) 後期計画策定 前期：平成29年度～令和3年度 後期：令和4年度～令和8年度	第2次玉名市総合計画後期基本計画策定作業 後期基本計画素案作成 後期基本計画(～令和8年度)																								
庁内検討会議(都市マス)						○																				
庁内検討会議(景観)						○																				
都市計画審議会開催予定		○					○								○								○			
景観審議会開催予定							○										○						○			

※合同開催

※合同開催

※合同開催

庁内検討会議、都市計画審議会・景観審議会は、都市マス・景観で、可能な限り合同での開催を検討します。合同開催に際し、開催スケジュールは前後する可能性があります。