

資料 3

アクションプログラム策定に向けたスケジュール(案) 2025年(令和7年)12月~2026年(令和8年)3月

12月	予定	1月	予定	2月	予定	3月	予定
1	月	1	木	1	日	1	日
2	火	2	金	2	月	2	月
3	水	3	土	3	火	3	火
4	木	4	日	4	水	4	水
5	金	5	月	5	木	5	木
6	土	6	火	6	金	6	金
7	日	7	水	7	土	7	土
8	月	8	木	8	日	8	日
9	火	9	金	9	月	9	月
10	水	10	土	10	火	10	火
11	木	11	日	11	水	11	水
12	金	12	月	12	木	12	木
13	土	13	火	13	金	13	金
14	日	14	水	14	土	14	土
15	月	15	木	15	日	15	日
16	火	16	金	16	月	16	月
17	水	17	土	17	火	17	火
18	木	18	日	18	水	18	水
19	金	19	月	19	木	19	木
20	土	20	火	20	金	20	金
21	日	21	水	21	土	21	土
22	月	22	木	22	日	22	日
23	火	23	金	23	月	23	月
24	水	24	土	24	火	24	火
25	木	25	日	25	水	25	水
26	金	26	月	26	木	26	木
27	土	27	火	27	金	27	金
28	日	28	水	28	土	28	土
29	月	29	木			29	日
30	火	30	金			30	月
31	水	31	土			31	火

庁内ヒアリング
の実施
【済】

リディングプロジェクト各課確認締切

調整予定:事務局会議
(アクションプログラム案)

調整予定:事務局会議
(アクションプログラム案)

柴田先生 MTG

デザイン協-資料発送日

第2回デザイン協議会
(アクションプログラム素案)

調整予定:第5回合同会議
(アクションプログラム案)

第4回合同会議【済】
(アクションプログラム素案)

調整予定:第5回合同会議
(アクションプログラム案)

・幹事会
・市長報告(全協前)

デザイン協-資料発送日

・柴田先生事前 MTG

議会閉会日 全協報告(予定)

第3回デザイン協議会
(アクションプログラムとりまとめ)

アクションプログラム完成