

玉名市都市・地域総合交通戦略策定関連事業

資料5

項目	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027～2032 R9～R14
全体構想行動計画作成業務	策定準備 ・プロジェクト設立 ・構想原案策定 ・講師派遣 ・先進地研修 ・ワークショップ等	全体構想策定 原案⇒素案⇒構想 ・デザイン会議設立 ・魅力向上委員会設立 ・先進地視察 ・合同会議	・アクションプログラム策定 ・デザイン会議運営 ・魅力向上委員会運営 ・先進地視察 ・合同会議等	・アクションプログラム補強・進捗確認 ・各組織の運営(PDCA) ①プロジェクトチーム(21課42名) ②まちなか未来デザイン協議会(22名) ③まちなか魅力向上委員会(16名) ・先進地視察・合同会議等	プロジェクト運営・検証
玉名駅周辺・公共交通との連携(回遊性の向上)		平面交差及び単独立体交差検討	玉名駅周辺整備及び公共交通の回遊性検討		第2期：都市地域交通戦略事業 設計・用地・工事
		<p style="text-align: center;">第1期:都市・地域交通戦略推進事業</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>●玉名駅付近鉄道立体交差に伴う比較検討業務委託</p> <p>①小島橋から県道347号につながる鉄道立体交差4案の比較検討(R6.8.2～R7.8.29)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オーバーパス(直線) ・オーバーパス(曲線) ・アンダーパス ・平面交差 </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>●玉名市都市・地域総合交通戦略策定関連事業(R7年度～R8繰越予定)</p> <p>②玉名市都市・地域交通戦略推進事業調査(整備計画策定等)業務委託 ・駅利用者アンケート・駐車場実態調査・駅前広場基本計画(南北)</p> <p>③玉名駅自由通路実現可能性検討業務委託 ・駅改修も視野に入れた自由通路案の比較検討</p> <p>④モビリティハブ整備検討に伴う社会実験調査業務委託 ・市内公共施設、各拠点の連携のための利便性の高い2次交通手段の検討</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">●玉名駅周辺開発に関する市場調査(R8)</p>			都市再生整備計画策定(検討) ①都市構造再編集集中支援事業 ②まちなかウォークアブル推進事業 ③地方創生拠点整備交付金 <実施設計・用地・工事>
旧庁舎跡地 中央病院跡地 玉名駅通り 高瀬			・中央病院跡地安全対策(管財課) ・跡地活用プロジェクトの創設(管財課・企画経営課) ・県道玉名立花線(高瀬)の検討	【管財課・企画経営課】 ・まちなか公民連携推進事業(ヒアリング、状況分析、スクール開催など) ・サウンディングの実施・市民・民間ヒアリング ・整備・運営の方向性検討 ・中央病院跡地整備の基本構想準備 ・県道玉名立花線(高瀬)の検討	進捗に応じて実施計画策定
新玉名駅	「新玉名駅周辺等整備基本計画 H30.6月」「新玉名駅周辺整備方針」R2.8月」推進				
公共空間を活用したイベント等開催	「賑わいのまちづくり地域交流活性化支援業務」 アドバイザー講演・DIYワークショップ・社会実験・プロモーション等			駅前広場・市道・公園などを活用したイベント等の開催(官・民)	
プラットフォーム基盤強化	地域活性化起業人の活用等				